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Kriterien für die Erstellung der Projektskizze  

1 Ausgangslage / Problemstellung – Worum geht es genau? Das Thema oder das Problem 
und einige theoretische Überlegungen dazu sind literaturgestützt (APA Stil) beschrieben.  

2 Ziele des Projekts – Was soll erreicht, konkret verbessert oder neu eingeführt werden? 
Dazu sind konkrete, erreichbare und messbare Ziele für das Projekt ausformuliert.  

3 Methodik und Arbeitspakete – Wie ist das Vorgehen? Die angedachten Arbeitspakete des 
Projekts sind beschrieben und die wissenschaftliche Methode ist angedacht. Kriterien (Outco-
mes) für die Evaluation des Projekts sind passend auf die Projektziele ausformuliert. Eine 
Zeitachse mit einigen wichtigen Meilensteinen ist skizziert. Die Projektdauer beträgt in der 
Regel 2 bis 3 Jahre, kann allerdings länger als die maximale Studiendauer sein, sofern das 
Projekt in der Praxis länger dauert. In diesem Fall ist ersichtlich, in welchem Projektstadium 
der Studienabschluss vorgesehen ist.  

4 Involvierte Personen und Vernetzung – Welche Personen sind am Projekt beteiligt und 
wie ist es in der Organisation verankert? Aus welchen Personen setzt sich die Projekt-
gruppe zusammen? Die geplanten Personen im Projekt sind genannt, d.h. es ist ersichtlich, 
ob das Projekt hauptsächlich von der Studentin/dem Studenten durchgeführt wird, oder ob es 
ein Teilprojekt eines grösseren Projektes ist. Was ist Ihre Rolle (oder Rollen) im Projekt? Wie 
ist die Vernetzung innerhalb und ausserhalb der Organisation? Welche Schlüsselpersonen 
sind für das Gelingen des Projekts zentral? Die Anbindung des Projektes an eine Praxisorga-
nisation ist genannt und Interaktionsmöglichkeiten während des Projektverlaufes mit Perso-
nen / Gremien innerhalb der Organisation sind aufgezeigt. Die Finanzierung (Kosten und Zeit-
ressourcen) ist durch den Auftraggeber geklärt und die Unterschrift zur Bewilligung liegt ver-
bindlich vor.  

5 Nutzen – Was ist der Nutzen für die Organisation? Der Nutzen und die Wichtigkeit der Re-
sultate für die Organisation sind in der Projektskizze ersichtlich (z. B. innovatives Angebot, 
bessere Prozesse zugunsten der Patientenversorgung).   

6 Risiken – Was kann schieflaufen? Mögliche Risiken und Stolpersteine während des Pro-
jektverlaufs sind erwähnt.  

7 Formale Kriterien – Die Länge der Projektskizze ist max. 4 A4 Seiten, exkl. Anhänge und 
Literaturangaben. Ein Vertreter / eine Vertreterin der Organisation unterschreibt die Projekt-
skizze um aufzuzeigen, dass das Projekt unterstützt wird. 

 

Für eine kurze Beratung zur Erstellung der Projektskizze steht die Studiengangsleiterin Dr. Ka-
rin Peter (karin.peter@careum-hochschule.ch) gerne zur Verfügung. 
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Beispiel einer Projektskizze 
  
Unterstützung von neu graduierten Pflegenden bei der Transition in den Berufsalltag  

1 Ausgangslage / Problemstellung 

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ist ein weltweites Problem und betrifft auch das 
Schweizer Gesundheitssystem (Lobsiger & Liechti, 2021; WHO, 2016). Neu graduierte Pflegende 
denken besonders häufig darüber nach, den Beruf wieder zu verlassen (Flinkman et al., 2008). 
Insbesondere im ersten Jahr nach Abschluss der Ausbildung, zeigten 60-74% der neu graduier-
ten Pflegenden die Intention, ihren Job wieder verlassen zu wollen (Labrague & los Santos, 2020; 
Rudman et al., 2014; Zhang et al., 2017). Stress am Arbeitsplatz, wie hohe quantitative Anforde-
rungen (Arbeitslast und Überzeit), Konflikte bei der Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben so-
wie eine unzureichende Einarbeitung und Unterstützung durch Teammitglieder und Führungsper-
sonen spielen dabei häufig eine Rolle (H. Çamveren et al., 2020; Dwyer & Hunter Revell, 2016; 
Flinkman et al., 2008). Auch unerfüllte Erwartungen an die eigene Rolle, fehlende Unterstützung 
bei der Rollenfindung sowie in der Transitionsphase im ersten Jahr nach Ausbildungsabschluss 
wurden von den Pflegenden als Gründe für einen frühzeitigen Berufsausstieg genannt (H. Çam-
veren et al., 2020; Zhang et al., 2017). Dies zeigt sich zudem in einer tiefen Arbeitszufriedenheit 
sowie erhöhten Burnout Symptomen bei neu graduierten Pflegenden im ersten Jahr (H. Çamve-
ren et al., 2020; Flinkman et al., 2008). Für den künftigen Bedarf an Pflegefachpersonen ist es 
jedoch zentral, junge Pflegende nach der Ausbildung langfristig im Beruf halten zu können. Dafür 
sind evidenzbasierte und effektive Programme zur Unterstützung von Pflegenden in der Transiti-
onsphase in den Praxisalltag zentral, um diese längerfristig im Beruf halten zu können (Hatice 
Çamveren et al., 2022; Lin et al., 2020). 

2 Ziel des Projekts 

Ziel des Projekts ist es, neu graduierte Pflegende während eines 12-monatigen Programms in ih-
rer Transitionsphase in den Berufsalltag zu begleiten und damit frühzeitige Berufsaustritte effektiv 
zu reduzieren.  

3 Methodik und Arbeitspakete 

Um junge Pflegende im ersten Jahr nach Ausbildungsabschluss in der Übergangsphase stärker 
zu unterstützen, wird ein einjähriges Programm ausgearbeitet, implementiert und evaluiert. Dazu 
werden folgende Arbeitspakete geplant (siehe auch Abbildung 1 inkl. Zeitachse):  

Hintergrundwissen Erarbeiten – Arbeitspaket 1 und 2: In diesen Arbeitspaketen (AP) wird 
Hintergrundwissen für die spätere Entwicklung der Programminhalte gesammelt. Dazu wird einer-
seits eine systematische Literaturrecherche zu (1) Stressoren sowie Gründen für einen frühzeiti-
gen Berufsaustritt von neu graduierten Pflegenden sowie (2) bereits angewendeten Programmen 
zur Begleitung während ihrer Transitionsphase im ersten Jahr durchgeführt nach Ausbildungsab-
schluss durchgeführt. Andererseits werden 1-2 Fokusgruppeninterviews der direkten Zielgruppe 
des Programms (neu graduierte Pflegende) zur Erfassung von deren Bedürfnissen und Unterstüt-
zungsbedarf während ihrer Transitionsphase geführt. Für die Datensammlung und Analyse ist die 
Knowledge Mapping Methode angedacht, in welcher eine grafikgestützte Auswertung der Fokus-
gruppen ohne Transkription der Interviews mit direkter Validierung der Inhalte durch die Teilneh-
menden möglich ist (Pelz et al., 2004). Wichtige Fragen sind dabei: Bei welchen Themen wün-
schen sie sich mehr Unterstützung bei der Übergansphase in den Berufsalltag? Wie sollte diese 
Unterstützung konkret aussehen? Was motiviert sie, längerfristig im Beruf zu bleiben? Basierend 
auf den Erkenntnissen des AP1 und 2 werden die konkreten Inhalte im nächsten Arbeitspaket 
entwickelt.  

Entwicklung des Programms – Arbeitspaket 3: Die konkreten Inhalte (bspw. relevante Stres-
soren, Stärkung von Coping Strategien im Umgang mit Stressoren, Umgang mit moralischem 
Stress und Erwartungen an eigene Rolle, Rollenfindung, usw.) werden im AP3 konkreter ausge-
arbeitet. Auch die Rahmenbedingungen des Programms (Häufigkeit der Treffen sowie Methoden 
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wie bspw. Reflexionsarbeiten, Gruppen-Coaching, unterstützendes Mentoratsprogramm durch 
berufserfahrene Pflegende) wird im AP3 detaillierter diskutiert und definiert.  

Implementierung des Programms – Arbeitspaket 4: Dieses AP beinhaltet die Durchführung des 
erarbeiteten Programms während 12 Monaten, da sich diese Zeitdauer in anderen Studien als am 
effektivsten gezeigt hat (Ackerson Kelly & Stiles Kristy A., 2018). Eingeschlossen werden dabei 
alle neu graduierten Pflegenden im ersten Jahr nach Ausbildungsabschluss. Für die Durchführung 
des Programms werden Mitarbeitende aus dem Human Resource Management miteinbezogen.  

Evaluation – Arbeitspaket 5: Die Evaluation des Programms wird mittels kurzem online Fragebo-
gen (max. 15 Minuten) durchgeführt. Eingeschlossen werden Pflegende, welche am Programm 
teilgenommen haben. Geplant ist den Fragebogen vor Beginn des Programms, nach 6 sowie nach 
12 Monaten an alle Teilnehmenden zu versenden (pretest-posttest design). Passend auf das Pro-
jektziel wird dabei der Fokus auf die Arbeitszufriedenheit sowie Gedanken an einen Stellenwech-
sel / Berufsaustritt der Teilnehmenden gelegt. Weitere Inhalte des Fragebogens, wie bspw. Selbst-
wirksamkeit, Copingstrategien im Umgang mit Stressoren, oder Burnout-Symptome werden ge-
meinsam mit dem Programm im AP 3 detaillierter ausgearbeitet. Der Fragebogen wird ebenfalls 
ein Kommentarfeld enthalten, damit Teilnehmende konkrete Verbesserungsvorschläge zum Schu-
lungsprogramm einbringen können. Wichtige Erkenntnisse aus der späteren Analyse des Fragebo-
gens werden in einem letzten Schritt ins finale Programm eingearbeitet.  

Die gesamte Projektdauer ist aktuell auf zwei Jahre festgelegt, parallel zum gewählten Fast Track 
Programm (2 Jahre) im MScN Studium. Die Arbeitspakete sind so geplant, dass die Modulinhalte 
des Studiums direkt in die verschiedenen Phasen des Projekts einfliessen können (bspw. Frage-
bogenentwicklung & Datenanalyse in den Angewandten Forschungsmodulen). Das Projektende 
ist daher ebenfalls auf Ende des Studiums vorgesehen und wird mit einem schriftlichen Projekt-
bericht abgeschlossen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Arbeitspakete und Zeitachse 

 

4 Involvierte Personen und Vernetzung 
Das geplante Projekt passt mit dem Fokus auf eine langfristige Bindung der Mitarbeitenden an 
die Organisation in die Strategie des Spitals Alpenblick und wird daher von der Direktion und Be-
reichsleitung unterstützt. Das Projektteam innerhalb der Organisation wird von der Masterstuden-
tin in ihrer Funktion als Leiterin Pflegeentwicklung geleitet. Sie erhält dafür 30 Stellenprozente 
von der Organisation für ihre Rolle als Projektleiterin sowie die Durchführung des Projekts über 
die geplanten zwei Jahre finanziert. Ebenfalls Teil der Projektgruppe ist eine Stationsleiterin 
Pflege (als Vertreterin der unteren Führungsebene), die Bildungsverantwortliche der Organisation 
(Vertreterin Bildung), ein/e Mitarbeitende/r aus dem Human Resource Management sowie eine 
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Vertreterin der direkten Zielgruppe (neu graduierte Pflegende) des geplanten Programms. Diese 
Zusammensetzung ist zentral, um alle involvierten Bereiche im Projektteam abbilden zu können 
und somit Informationen in wichtige Gremien fliessen zu lassen (siehe Abbildung 2). Alle Projekt-
mitarbeitende erhalten jeweils 80 Stunden / Jahr für die Mitarbeit am Projekt (Sitzungen, Feed-
backs zu Inhalten, usw.) während ihrer Arbeitszeit. Da Tom Schild gemeinsam mit Karin Peter die 
regelmässige Durchführung des Programms mit den neu graduierten Pflegenden gestalten wird, 
erhält er insgesamt 120 Stunden / Jahr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Interne und externe Vernetzung 

 

Eine externe Vernetzung des Projekts findet einerseits mit der Careum Hochschule Gesundheit 
statt, welche die Projektleitende während ihres Masterstudiums fachlich sowie auch forschungs-
methodisch begleitet (Mentorat durch Prof. Dr. Heidi Frey). Ein anderer externer Vernetzungs-
partner ist das Spital Bellevue, welches ebenfalls ein ähnliches Programm für neu graduierte 
Pflegende in nächster Zeit geplant hat. Mit Simone Allemann vom Spital Bellevue ist dabei ein 
regelmässiger Austausch zu den erarbeiteten Inhalten im Projekt geplant und zentrale Inhalte 
des Programms ausgetauscht.  

5 Nutzen für die Organisation 

Damit neu graduierte Pflegende langfristig in der Organisation sowie im Beruf bleiben, sind evi-
denzbasierte Programme für eine bessere Unterstützung während ihrer Transitionsphase von der 
Ausbildung in den Berufsalltag zentral (Silvestre et al., 2017). Der Nutzen des Projekts für die Or-
ganisation liegt einerseits im Erhalt eines evidenzbasierten Programms zur besseren Begleitung 
von neu graduierten Pflegenden, um diese bei der Transitionsphase in den Berufsalltag besser 
zu unterstützen und damit langfristig in der Organisation und im Beruf halten zu können. Dies 
kann auch einen positiven Einfluss auf die Attraktivität der Organisation als potenzieller Arbeitge-
ber sein und gezielt genutzt werden, um künftig mehr neu graduierte Pflegende anzuwerben.  

Andererseits ist eine hohe Fluktuation für die Organisation ebenfalls mit hohen Kosten verbunden 
(Blegen et al., 2017; Silvestre et al., 2017). Wie eine Studie aus Australien zeigt, kann mit einem 
durchschnittlichen Verlust von ca. 50'000 Australischen Dollar pro Vollzeitäquivalenz gerechnet 
werden (Roche et al., 2015). Mit einer Reduktion frühzeitiger Austritte von neu gradierten Pfle-
genden trägt das Projekt somit auch zu einem finanziellen Nutzen für die Organisation bei.  
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Daher wird einen Bedarf in der Entwicklung eines evidenzbasierten Schulungsprogramm für be-
rufseinsteigende Pflegende gesehen und sie damit zu befähigen, Strategien im Umgang mit Be-
lastungen am Arbeitsplatz zu entwickeln und somit frühzeitige Berufsaustritte verhindern zu kön-
nen. 

6 Risiken 

Die geplante Projektdauer von zwei Jahren ist für die zu erarbeitenden Inhalte eher knapp ge-
plant, was zu einer Verlängerung des Projekts führen könnte. Unklar ist zum aktuellen Zeitpunkt 
ebenfalls, ob die von der Organisation genehmigten zeitlichen Ressourcen für das Projektteam 
adäquat eingeschätzt sind. Dies gilt es im Verlauf des Projekts nochmals zu evaluieren und ggf. 
anzupassen. Ein weiteres Risiko könnte sein, dass für eine optimale Durchführung des Pro-
gramms zu wenige neu graduierte Pflegende eine Arbeitsstelle in der Organisation antreten. Ge-
plant wäre das Programm mit ca. 5-10 Pflegenden durchzuführen. Möglich wäre, die Durchfüh-
rungsphase des Programms bspw. von 12 auf 18 Monate zu verlängern, um mehr Teilnehmende 
einschliessen zu können. Da bei der Evaluation des Programms zudem sensible Daten erhoben 
werden (bspw. Arbeitszufriedenheit) ist auf eine ausreichende Anonymisierung bei der Datener-
hebung und Analyse zu achten, damit aus den Resultaten keine Rückschlüsse auf einzelne Per-
sonen möglich sind.  
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